

苏稽校区建设工作简报

第 12 期

新校区推进与建设办公室

2026 年 3 月 31 日

一、省教育厅厅长陈冠松一行调研苏稽新校区项目

3 月 11 日，省委教育工委书记，教育厅党组书记、厅长陈冠松率队来校调研新校区推进等相关工作。省委教育工委委员，教育厅党组成员、副厅长冯永刚参加调研。乐山市委副书记、市长赵迎春，乐山市委常委、宣传部部长、副市长许天毅，学校党委书记刘进，党委副书记、校长李方裕，党委常委、副校长汪天飞等陪同调研。

陈冠松一行到苏稽校区项目建设现场，实地了解新校区规划设计、功能布局、工程进度等情况。陈冠松强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实全国、全省教育工作会议部署要求，落实立德树人根本任务，强化教育对科技和人才的支撑作用；要持续做好高校毕业生就业促进工作，在改善硬件的同时狠抓内涵式建设，提高思想政治工作质

量，优化学科专业设置，加强创新型人才、技能型人才培养，大力推动科技成果、校企合作成果转移转化，更好服务重点产业建圈强链、服务地方经济高质量发展。

二、苏稽新校区建设进展情况

教学区理工组团抹灰完成 60%；室内装饰完成天棚（吊顶）15%；墙面（涂料）完成 45%；地面装饰完成 10%；外墙防水完成 60%；外墙真石漆完成 30%；给排水安装 50%；电气完成 60%；总坪完成 35%。生活区完成墙体抹灰，屋面挂瓦条，学生宿舍按样板间装修施工。配套工程同步推进，各工艺环节交叉施工。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位
