

苏稽校区建设工作简报

第 11 期

新校区推进与建设办公室

2026 年 2 月 27 日

一、市委书记卢军调研指导苏稽校区项目建设

2 月 25 日，市委书记卢军，市委副书记、市长赵迎春一行来到我校苏稽新校区建设项目现场，专题调研苏稽校区建设和产教融合发展工作。

卢军、赵迎春实地察看项目建设进展，听取学校关于新校区规划设计、功能布局、工程进度等情况汇报。卢军叮嘱有关方面要加强要素保障，严把工程安全关、质量关，科学组织施工，加快推进项目建设，同步完善周边交通、商业、生活等配套设施，为师生营造放心舒心的校园环境。

在听取了学校教育教学、学科建设、人才培养以及服务地方经济社会发展等情况汇报后，卢军指出，教育是百年大计，高等教育是城市核心竞争力的重要支撑。乐山师范学院作为我市唯一省属本科院校，要扎根乐山、服务地方，为全市经济社会发展作出重要贡献；要立足长远、精细筹备，以新校区建设为契机，优化办学布局、提升办学水平；要坚持教育立校，深

化教育教学改革，加强师资建设，提升人才培养质量；要坚持产业兴校，主动对接乐山现代工业产业体系，持续优化学科专业，重点加强智能制造、新能源、新材料、文旅融合等领域专业建设，促进教育链、人才链、产业链、创新链有效衔接；要深化产教融合，加强与本地龙头企业、科研院所合作，共建实训基地、共育技术人才、共克技术难关，推动科研成果转化，更好服务产业需求和乐山高质量发展。

市委副书记文甦、市人大常委会副主任左小林、副市长张国清，我校党委书记刘进，党委副书记、校长李方裕陪同调研。

二、学校召开新校区推进与建设联席会

2月25日，苏稽校区推进与建设领导小组联席会在前驻工作组办公室召开。党委书记刘进，党委副书记、校长李方裕，党委副书记陈一君，市委常委、副校长江滔、农向出席会议。党政办、新校区推建办、国资处、信实处、教学部、学生处、保卫处等相关职能部门负责人参加会议。

刘进提出三点工作要求：一要坚定信心决心，锚定搬迁目标不动摇，以攻坚克难的勇气排除一切困难；二要统筹效率方法，坚持抓大放小、分清主次，在合作中善于博弈、在博弈中寻求合作；三要守牢底线红线，确保安全与廉洁两手抓，力求质量与进度双圆满。李方裕表示当前新校区建设已进入关键阶段，要紧紧抓住发展机遇，以搬迁入驻作为核心工作目标。他要求，分管校领导要靠前指挥、一线督导，前驻工作组和专班人员要排除万难、集中攻坚，切实做好统筹协调与督促落实工作；要细化完善搬迁方案，加快推进校政企合作，最大限度争

取学校发展权益。校领导陈一君、江滔、农向分别结合分管领域，就相关工作作补充说明和具体安排。

会上，新校区推进与建设办公室主任宋天华汇报了苏稽校区项目建设最新进展；国有资产管理处处长舒勇汇报了搬迁工作推进情况及校政企合作洽谈进展；信息技术与实验保障处处长刘才铭汇报了信息化建设方案及实施进度。与会人员围绕游泳池项目、200亩构筑物及基础设施项目、信息化建设等重点事项展开深入研讨，进一步明确了工作路径和时间节点。

三、苏稽新校区建设进展情况

教学区扎实推进，教学院、音乐学院楼、公共教学楼、行政楼、图书馆全面进入二次结构施工，其中音乐学院屋面防水施工完成50%、公共教学楼檐口支模架搭设完成50%、行政楼地下室降板回填完成20%、文体中心屋面花架完成100%、图书馆金属屋面压型钢板铺设完成50%、梅庄屋面防水钢筋网片绑扎完成100%，部分楼栋室内水电预埋安装、墙板安装及消防管安装。

生活区有序开展，学生宿舍各楼层开展二次结构施工，墙体抹灰，10-11号楼屋面挂瓦条分别完成40%和100%。完成学生宿舍样板间装修，初步确定了装修标准和风格。

配套工程同步推进，完成校内桥梁基础构造、地下管网铺设、屋架搭建等关键节点工程，校园整体骨架基本形成。春节后2月24日全面复工。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位
